

令和5年度 変更契約の内容に関する事項の公表

| No | 所管課 | 工事名 | 工事場所 | 種別 | 契約の相手方 商号又は名称 | 契約の相手方 住所 | 当初契約日 | 当初契約金額 | 当初契約期間 開始日 | 当初契約期間 終了日 | 変更契約日 | 変更後契約金額 | 変更後契約期間 開始日 | 変更後契約期間 終了日 | 変更理由・変更概要 |
|----|-------|----------------------------|-----------|----|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | 生涯学習課 | 湯田農業者トレーニングセンター敷地内舗装路盤改良工事 | 西和賀町湯本 | 土木 | 有限会社 高幸建設 | 和賀郡西和賀町内字前郷9-1 | 令和5年5月2日 | 9,350,000 | 令和5年5月3日 | 令和5年7月31日 | 令和5年6月16日 | 9,451,200 | 令和5年5月3日 | 令和5年7月31日 | 作業土工の増等による変更 |
| 2 | 学務課 | 湯田中学校体育館防水シート改修工事 | 西和賀町川尻 | 建築 | 有限会社 武田工務店 | 西和賀町湯川52-77-6 | 令和5年7月27日 | 3,300,000 | 令和5年7月28日 | 令和5年9月25日 | 令和5年9月13日 | 3,093,200 | 令和5年7月28日 | 令和5年9月25日 | 防水シート厚さの変更 |
| 3 | 建設課 | 町道弁天線弁天橋橋梁補修工事(その1) | 西和賀町沢内字弁天 | 土木 | 有限会社 鎌田組 | 西和賀町川尻40-40-116 | 令和5年3月27日 | 16,940,000 | 令和5年3月28日 | 令和5年3月31日 | 令和5年7月19日 | 18,009,200 | 令和5年3月28日 | 令和5年7月31日 | 数量変更による変更 |
| 4 | 建設課 | 町道弁天線弁天橋橋梁補修工事(その2) | 西和賀町沢内字弁天 | 土木 | 有限会社 高橋重機 | 西和賀町沢内字弁天25-7 | 令和5年8月1日 | 54,230,000 | 令和5年8月2日 | 令和6年1月26日 | 令和6年1月12日 | 63,090,500 | 令和5年8月2日 | 令和6年1月26日 | 数量変更による変更 |
| 5 | 建設課 | 町道東側幹線弁天トンネル補修工事 | 西和賀町沢内字弁天 | 土木 | 株式会社 薄井組 | 西和賀町上野々39-185-3 | 令和5年7月4日 | 8,580,000 | 令和5年7月5日 | 令和5年10月23日 | 令和5年10月3日 | 8,624,000 | 令和5年7月5日 | 令和5年10月23日 | 数量変更による変更 |
| 6 | 建設課 | 町営大沓田地改修工事 | 西和賀町大沓 | 建築 | 有限会社 武田工務店 | 西和賀町湯川52-77-6 | 令和5年7月27日 | 28,820,000 | 令和5年7月28日 | 令和5年11月30日 | 令和5年10月27日 | 30,108,100 | 令和5年7月28日 | 令和5年11月30日 | 追加工事による変更 |
| 7 | 建設課 | 町道湯田下左草線舗装補修工事 | 西和賀町湯田 | 舗装 | 株式会社 羽柴工業 | 西和賀町樺沢17-39 | 令和5年10月26日 | 16,115,000 | 令和5年10月27日 | 令和5年12月22日 | 令和5年12月7日 | 17,919,000 | 令和5年10月27日 | 令和5年12月22日 | 現地精査及び追加工事による変更 |
| 8 | 建設課 | 町道東側幹線舗装補修工事(内の沢1工区) | 西和賀町沢内字大野 | 舗装 | 株式会社 田中建設 | 西和賀町沢内字具沢3-15-1 | 令和5年3月27日 | 17,600,000 | 令和5年3月28日 | 令和5年7月4日 | 令和5年6月16日 | 17,873,900 | 令和5年3月28日 | 令和5年7月4日 | 現地精査による変更 |
| 9 | 建設課 | 町道東側幹線舗装補修工事(鍵沢1工区) | 西和賀町沢内字鍵飯 | 舗装 | 有限会社 高橋重機 | 西和賀町沢内字弁天25-7 | 令和5年3月27日 | 9,064,000 | 令和5年3月28日 | 令和5年6月21日 | 令和5年6月14日 | 9,658,000 | 令和5年3月28日 | 令和5年6月21日 | 現地精査による変更 |
| 10 | 観光商工課 | 旧西和賀町温泉会館「穴ゆっこ」解体工事 | 西和賀町耳取 | 解体 | 株式会社 羽柴工業 | 西和賀町樺沢17-39 | 令和5年5月31日 | 19,360,000 | 令和5年6月1日 | 令和5年10月30日 | 令和5年10月10日 | 19,424,900 | 令和5年6月1日 | 令和5年10月30日 | アスベスト処理による数量変更 |