

令和4年度 変更契約の内容及び変更の公表

No	所管課	工事名	工事場所	種別	契約の相手方	商号又は名称	契約の相手方	住所	当初契約日	当初契約金額	当初契約期間 開始日	当初契約期間 終了日	変更契約日	変更契約金額	変更契約期間 開始日	変更契約期間 終了日	変更理由・変更概要
1	建設課	町道清水ヶ野増築給排水設備整備工事 (その1)	西和賀町清水	土木	有限会社 高橋重機		西和賀町内字井25-7		令和4年3月28日	21,570,000	令和4年3月29日	令和4年3月31日	令和4年7月15日	26,523,200	令和4年3月29日	令和4年8月8日	数量変更による変更
2	建設課	普通河川奥瀬川河川改修工事	西和賀町野々菅	土木	株式会社 菊井組		西和賀町上野々39-185-3		令和3年11月2日	19,250,000	令和3年11月3日	令和4年3月29日	令和4年5月6日	22,918,500	令和3年11月3日	令和4年5月30日	数量変更による変更
3	建設課	町道奥川添築道路整備改修工事	西和賀町川尻	土木	有限会社 加田組		西和賀町川尻40-40-116		令和4年9月29日	3,795,000	令和4年9月30日	令和4年12月19日	令和4年11月18日	3,997,400	令和4年9月30日	令和4年12月19日	数量変更による変更
4	建設課	町道黒田下左草線舗装整備工事(その3)	西和賀町六明	舗装	有限会社 菅政組		西和賀町川尻40-90-2		令和4年9月29日	29,040,000	令和4年9月30日	令和4年11月30日	令和4年11月25日	30,517,300	令和4年9月30日	令和4年11月30日	数量変更による変更
5	建設課	太田線電車路跡並給排水設備工事	西和賀町内字太田	管(設備)	株式会社 菅政組		西和賀町内字井3-15-1		令和4年7月28日	5,665,000	令和4年7月29日	令和4年11月7日	令和4年9月9日	5,731,000	令和4年7月29日	令和4年11月7日	数量変更による変更
6	建設課	町道清水線防雪備(牧弘備)設置工事	西和賀町内字太田	土木	有限会社 菅政組		西和賀町川尻40-90-2		令和4年6月30日	41,580,000	令和4年7月1日	令和4年11月22日	令和4年11月4日	41,768,100	令和4年7月1日	令和4年11月22日	数量変更による変更
7	建設課	町道清水ヶ野増築給排水設備整備工事 (その2)	西和賀町清水	土木	株式会社 菊井組		西和賀町清水17-39		令和4年7月28日	26,620,000	令和4年7月29日	令和4年12月5日	令和4年11月4日	28,626,400	令和4年7月29日	令和4年12月5日	数量変更による変更
8	上下水道課	公共浄化槽等整備推進事業戸別浄化槽設 置(その1)	西和賀町野々菅	浄化槽	株式会社 菊井組		西和賀町上野々39-185-3		令和4年6月2日	2,706,000	令和4年6月2日	令和4年9月26日	令和4年9月15日	3,258,200	令和4年8月15日	令和4年9月30日	数量変更による変更
9	上下水道課	公共浄化槽等整備推進事業戸別浄化槽設 置(その2)	西和賀町耳取	浄化槽	株式会社 菊井組		西和賀町上野々39-185-3		令和4年6月30日	3,366,000	令和4年6月30日	令和4年9月26日	令和4年9月12日	3,423,200	令和4年9月12日	令和4年9月26日	数量変更による変更
10	観光課工課	境地区公園遊具更新工事	西和賀町清水	機械設備	有限会社サンブリック東北		北上市藤沢7地割195第1地1		令和4年6月8日	8,690,000	令和4年6月8日	令和4年8月1日	令和4年7月26日	8,690,000	令和4年6月8日	令和4年8月10日	材料調達及び施工に時間差を要した ため工期延長
11	観光課工課	境地区公園遊具更新工事	西和賀町清水	機械設備	有限会社サンブリック東北		北上市藤沢7地割195第1地1		令和4年6月8日	8,690,000	令和4年6月8日	令和4年8月1日	令和4年8月9日	7,007,000	令和4年6月8日	令和4年8月10日	工事完了に伴う出来高での領収額 変更
12	生涯学習課	西和賀町雪合祭併設土間付体育館「毛賀 茶ドーム」トイレ洋式及び水洗化工事	西和賀町内字六野	機械設備 (衛生器具設備工)	有限会社西和水道土木		西和賀町畑田21-175-3		令和4年7月12日	6,303,000	令和4年7月13日	令和4年12月12日	令和4年10月13日	6,303,000	令和4年7月13日	令和4年12月12日	衛生器具規格変更及び器具工事内 容変更