

令和 6 年度 契約変更の内容に関する事項の公表

No	所管課	工事名	工事場所	種別	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	当初契約日	当初契約金額	当初契約期間 開始日	当初契約期間 終了日	変更契約日	変更後契約金額	変更後契約期間 開始日	変更後契約期間 終了日	変更理由・変更概要	備考
1	学務課	基本教員住宅屋根改修工事	西和賀町湯田	建築	竹沢工務店	西和賀町上野々39地割105番地1	令和6年8月27日	3,410,000	令和6年8月28日	令和6年11月25日	令和6年10月28日	3,879,700	令和6年8月28日	令和6年11月25日	工事内容追加による変更	第1回変更
2	建設水道課	町道下前小繋沢線水面対策工事	西和賀町下前	土木	有限会社 高幸建設	西和賀町沢内字前郷9地割1番地	令和5年8月1日	60,830,000	令和5年8月2日	令和6年2月19日	令和5年11月2日	64,519,400	令和5年8月2日	令和6年2月19日	数量変更による金額変更	第1回変更
3	建設水道課	普通河川細内川河川改修工事（その2）	西和賀町細内	土木	株式会社 羽柴工業	西和賀町樺沢17地割39番地	令和5年12月27日	24,420,000	令和5年12月28日	令和6年3月31日	令和6年2月9日	66,462,000	令和5年8月2日	令和6年2月19日	数量変更による金額変更	第2回変更
											令和6年3月29日	28,474,600	令和5年12月28日	令和6年6月3日	数量変更による金額変更及び工期の延長	第1回変更
											令和6年5月21日	29,231,400	令和5年12月28日	令和6年6月25日	数量変更による金額変更及び工期の延長	第2回変更
4	建設水道課	5災9号その他町道阿津裏線道路災害復旧工事	西和賀町沢内字猿橋	土木	株式会社 田中建設	西和賀町沢内字貝沢3地割15番地1	令和5年12月27日	13,640,000	令和5年12月27日	令和6年3月31日	令和6年6月17日	29,785,800	令和5年12月28日	令和6年6月25日	数量変更による金額変更	第3回変更
											令和6年3月25日	13,640,000	令和5年12月27日	令和6年5月20日	工期の延長	第1回変更
											令和6年5月13日	13,825,900	令和5年12月27日	令和6年5月20日	数量変更による金額変更	第2回変更
5	建設水道課	町道川尻湯田線間木野橋橋梁補修工事（その1）	西和賀町間木野	土木	株式会社 薄井組	西和賀町上野々39-185-3	令和6年3月25日	6,765,000	令和6年3月26日	令和6年3月31日	令和6年3月29日	6,958,600	令和6年3月26日	令和6年7月17日	数量変更による金額変更及び工期の延長	第1回変更
6	建設水道課	5災2号普通河川細内川河川災害復旧工事	西和賀町細内	土木	有限会社 鎌田組	西和賀町川尻40地割40番地116	令和6年3月25日	6,413,000	令和6年3月26日	令和6年7月25日	令和6年6月27日	8,010,200	令和6年3月26日	令和6年7月17日	数量変更による金額変更	第2回変更
											令和6年4月10日	6,521,900	令和6年3月26日	令和6年7月25日	単価適用年々変更による金額変更	第1回変更
											令和6年7月25日	7,475,600	令和6年3月26日	令和6年8月8日	数量変更による金額変更及び工期の延長	第2回変更
7	建設水道課	5災3号普通河川細内川河川災害復旧工事	西和賀町細内	土木	有限会社 鎌田組	西和賀町川尻40地割40番地116	令和6年3月25日	9,999,000	令和6年3月26日	令和6年8月8日	令和6年4月10日	10,173,900	令和6年3月26日	令和6年8月8日	単価適用年々変更による金額変更	第1回変更
8	建設水道課	5災4号普通河川細内川河川災害復旧工事	西和賀町細内	土木	株式会社 薄井組	西和賀町上野々39-185-3	令和6年3月25日	8,470,000	令和6年3月26日	令和6年8月3日	令和6年8月2日	7,481,100	令和6年3月26日	令和6年8月8日	数量変更による金額変更	第2回変更
											令和6年4月10日	8,628,400	令和6年3月26日	令和6年8月3日	単価適用年々変更による金額変更	第1回変更
											令和6年7月26日	8,699,900	令和6年3月26日	令和6年8月3日	数量変更による金額変更	第2回変更
9	建設水道課	5災5号準用河川荒沢川河川災害復旧工事	西和賀町沢内字新町	土木	有限会社 米沢工務所	西和賀町沢内字太田10地割55番地6	令和6年3月25日	2,607,000	令和6年3月26日	令和6年7月5日	令和6年4月10日	2,656,500	令和6年3月26日	令和6年7月5日	単価適用年々変更による金額変更	第1回変更
10	建設水道課	5災6号その他町道下前桂子沢線道路災害復旧工事	西和賀町下前	土木	株式会社 羽柴工業	西和賀町樺沢17地割39番地	令和6年3月25日	6,688,000	令和6年3月26日	令和6年7月27日	令和6年6月28日	2,692,800	令和6年3月26日	令和6年7月5日	数量変更による金額変更	第2回変更
											令和6年4月10日	6,776,000	令和6年3月26日	令和6年7月27日	単価適用年々変更による金額変更	第1回変更
											令和6年7月19日	7,375,500	令和6年3月26日	令和6年7月27日	数量変更による金額変更	第2回変更
11	建設水道課	5災7号その他町道細内線道路災害復旧工事	西和賀町細内	土木	株式会社 薄井組	西和賀町上野々39-185-3	令和6年3月25日	12,100,000	令和6年3月26日	令和6年8月19日	令和6年4月10日	12,334,300	令和6年3月26日	令和6年8月19日	単価適用年々変更による金額変更	第1回変更
12	建設水道課	5災10号その他町道高下線道路災害復旧工事	西和賀町沢内字川舟	土木	株式会社 羽柴工業	西和賀町樺沢17地割39番地	令和6年3月25日	3,157,000	令和6年3月26日	令和6年7月8日	令和6年8月9日	9,845,000	令和6年3月26日	令和6年8月19日	数量変更による金額変更	第2回変更
											令和6年4月10日	3,226,300	令和6年3月26日	令和6年7月8日	単価適用年々変更による金額変更	第1回変更
											令和6年7月10日	3,127,300	令和6年3月26日	令和6年7月10日	単価適用年々変更による金額変更	第1回変更
13	建設水道課	5災11号二級町道下の沢線道路災害復旧工事	西和賀町沢内字前郷	土木	株式会社 羽柴工業	西和賀町樺沢17地割39番地	令和6年3月25日	3,080,000	令和6年3月26日	令和6年7月10日	令和6年4月10日	57,294,600	令和6年3月26日	令和6年12月10日	単価適用年々変更による金額変更	第1回変更
14	建設水道課	町道川尻湯田線間木野橋橋梁補修工事（その2）	西和賀町間木野	土木	有限会社 高橋重機	西和賀町沢内字芥々25地割7番地	令和6年6月14日	57,200,000	令和6年6月17日	令和6年12月10日	令和6年6月27日	59,336,200	令和6年6月17日	令和7年1月6日	数量変更による金額変更及び工期の延長	第2回変更
											令和6年12月13日	63,049,800	令和6年6月17日	令和7年1月6日	数量変更による金額変更	第3回変更
											令和6年12月27日	63,049,800	令和6年6月17日	令和7年1月31日	工期の延長	第4回変更
											令和6年10月15日	2,769,800	令和6年7月31日	令和6年11月7日	数量変更による金額変更	第1回変更
15	建設水道課	長瀬野除雪車格納庫トイレ改修工事	西和賀町沢内字長瀬野	管(設備)	株式会社 田中建設	西和賀町沢内字貝沢3地割15番地1	令和6年7月30日	2,552,000	令和6年7月31日	令和6年11月7日	令和6年11月1日	20,007,900	令和6年7月31日	令和6年11月30日	数量変更による金額変更	第1回変更
16	建設水道課	町営川舟団地改修工事	西和賀町沢内字川舟	建築	有限会社 米沢工務所	西和賀町沢内字太田10地割55番地6	令和6年7月30日	18,700,000	令和6年7月31日	令和6年11月30日	令和6年11月1日	21,347,700	令和6年7月31日	令和6年11月30日	数量変更による金額変更	第1回変更
17	建設水道課	川舟団地特定公共賃貸住宅改修工事	西和賀町沢内字川舟	建築	有限会社 松川工務店	西和賀町沢内字新町11地割4番地	令和6年7月30日	21,230,000	令和6年7月31日	令和6年11月30日	令和6年11月1日	3,426,500	令和6年7月31日	令和6年11月30日	数量変更による金額変更	第1回変更
18	建設水道課	町道上野々住宅線側溝改修工事	西和賀町上野々	土木	有限会社 菅政組	西和賀町川尻40地割90番地2	令和6年9月25日	3,564,000	令和6年9月26日	令和7年1月14日	令和6年11月21日	3,426,500	令和6年9月26日	令和7年1月14日	数量変更による金額変更	第1回変更
19	建設水道課	町道栗側幹線線路補修工事(内の沢2工区)	西和賀町沢内字大野	舗装	株式会社 薄井組	西和賀町上野々39-185-3	令和6年10月3日	19,943,000	令和6年10月4日	令和6年12月12日	令和6年11月29日	19,951,800	令和6年10月4日	令和6年12月12日	数量変更による金額変更	第1回変更