

令和7年度 契約変更の内容に関する事項の公表

No	所管課	工事名	工事場所	種別	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	当初契約日	当初契約金額	当初契約期間 開始日	当初契約期間 終了日	変更契約日	変更後契約金額	変更後契約期間 開始日	変更後契約期間 終了日	変更理由・変更概要
1	学務課	湯田小学校エアコン設置工事	西和賀町湯田	電気	有限会社湯田電機	西和賀町湯本30地割75番地6	令和7年5月1日	4,972,000	令和7年5月2日	令和7年8月29日	令和7年8月18日	5,129,300	令和7年8月18日	令和7年8月29日	足場の追加 部材の追加による 契約変更
2	建設水道課	5災8号一級町道川尻小繋沢線 道路災害復旧工事	西和賀町川尻	土木	有限会社 鎌田組	西和賀町川尻40地割40番地116	令和6年3月25日	4,950,000	令和6年3月26日	令和6年7月18日	令和7年2月3日	8,300,600	令和6年3月26日	令和7年3月31日	復旧工法変更による 増額
3	建設水道課	普通河川細内川河川改修工事 (その3)	西和賀町細内	土木	有限会社 高橋重機	西和賀町沢内字弁天 25地割7番地	令和6年10月3日	30,690,000	令和6年10月4日	令和7年3月28日	令和7年4月11日	34,127,500	令和6年10月4日	令和7年4月16日	現地調査及び数量 精査による変更
4	建設水道課	町道大石笹原線道路防災対策工 事	西和賀町耳取	土木	有限会社 菅政組	西和賀町川尻 40地割90番地2	令和6年6月6日	45,100,000	令和6年6月7日	令和6年12月2日	令和7年9月12日	53,570,000	令和6年6月7日	令和7年9月30日	現地精査による変 更
5	建設水道課	町道大水上赤石線大水上1号橋 ほか1橋橋梁補修工事	西和賀町湯之沢ほか	土木	株式会社 羽柴工業	西和賀町権沢17地割39番地	令和7年3月26日	13,145,000	令和7年3月27日	令和7年7月31日	令和7年7月7日	13,841,300	令和7年3月27日	令和7年7月31日	現地調査及び数量 精査による増
6	建設水道課	町道湯田下左草線舗装補修工事 (その5)	西和賀町穴明	舗装	有限会社 菅政組	西和賀町川尻 40地割90番地2	令和7年5月29日	34,540,000	令和7年5月30日	令和7年10月2日	令和7年9月19日	43,677,700	令和7年5月30日	令和7年10月2日	現地精査による変 更
7	建設水道課	大畚団地特定公共賃貸住宅屋根 外壁等断熱改修工事(その1)	西和賀町大畚	建築	有限会社 米沢工務所	西和賀町沢内字太田10地割55番地6	令和7年8月25日	36,850,000	令和7年8月26日	令和7年12月26日	令和7年11月10日	38,177,700	令和7年8月26日	令和7年12月26日	数量及び追加変更 による増額
8	建設水道課	町道東側幹線弁天トンネル照明 更新工事町道東側幹線弁天トン ネル照明更新工事	西和賀町沢内字弁天	電気	北上電工株式会社	北上市綴治町二丁目14番6号	令和6年7月30日	32,780,000	令和6年7月31日	令和7年2月13日	令和7年3月27日	32,780,000	令和6年7月31日	令和7年4月30日	主要資材の納期の 遅延による工期延 長
9	建設水道課	令和7年度町道区画線設置工事	西和賀町一円	舗装	若手標識株式会社	花巻市二枚橋 3地割246番地1	令和7年5月1日	1,925,000	令和7年5月2日	令和7年7月23日	令和7年6月26日	3,910,500	令和7年5月2日	令和7年7月23日	現地調査及び数量 精査による増
10	建設水道課	公共浄化槽等整備推進事業戸別 浄化槽設置(その1)工事	西和賀町沢内字大野	浄化槽	株式会社 近藤設備	西和賀町沢内字猿橋33地割50番地	令和7年7月10日	2,747,800	令和7年7月11日	令和7年9月30日	令和7年9月9日	4,186,600	令和7年7月11日	令和7年9月30日	数量変更による金 額変更