

第3次総合計画（基本構想・基本計画）策定スケジュール

年度・月		町民など	基本構想審議会 (町民と行政)		策定委員会	議会
7 年度	4 月		第 3 回審議会 (4/11)	前計画検証作業	策定委員会	
	5 月	・住民懇談会				
	6 月	・団体ヒアリング			策定委員会	
	7 月		第 4 回審議会 (前計画検証等)		・各課ヒアリング	
	8 月			骨子案作成	策定委員会	
	9 月				策定委員会	
	10 月		第 5 回審議会 (素案検討)			策定状況 情報提供
	11 月			第 3 次総合計画案調整	策定委員会	
	12 月	パブリック コメント	第 6 回審議会 (素案検討)			素案説明
	8 年 1 月				策定委員会	
	2 月		第 7 回審議会 (答申)	策定委員会	答申案説明	
	3 月	第 3 次総合計画（基本構想・前期基本計画）議会提案				定例議会

備考 第4回以降の審議会の開催回数は4～5回程度の見込み